



Prefeitura Municipal
Dom Pedro de Alcântara
Rio Grande do Sul - Brasil

QUARTO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 01/2022

CONTRATANTE: Município de Dom Pedro de Alcântara

CONTRATADO: José Valci de Souza & Cia. Ltda

Cláusula Primeira: As partes aqui contratadas, resolvem de comum acordo aditar o prazo do contrato nº 01/2022, firmado em 03/01/2022, eis que em conformidade com a Portaria INTERMINISTERIAL 424/2016, expedida pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o início de obra só se dará após o recebimento da primeira parcela dos recursos, o que ainda não foi efetivado.

Cláusula Segunda: Fica prorrogado o prazo final para execução da obra contratada, passando a ser de mais cento e vinte (120) dias.

Cláusula Terceira: As demais cláusulas do contrato acima referido permanecem inalteradas, vigorando nos mesmos termos.

Dom Pedro de Alcântara, 26 de abril de 2023.

Alexandre Evaldt Model
Prefeito Municipal
Representante da Contratante

José Valci de Souza
Representante Legal do Contratado