



**Prefeitura Municipal  
Dom Pedro de Alcântara  
Rio Grande do Sul - Brasil**

**TERCEIRO ADITIVO CONTRATUAL**

**CONTRATO Nº 01/2022**

**CONTRATANTE:** Município de Dom Pedro de Alcântara

**CONTRATADO:** José Valci de Souza & Cia. Ltda

**Cláusula Primeira:** As partes aqui contratadas, resolvem de comum acordo aditar o prazo do contrato nº 01/2022, firmado em 03/01/2022, eis que em conformidade com a Portaria INTERMINISTERIAL 424/2016, expedida pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o início de obra só se dará após o recebimento da primeira parcela dos recursos, o que ainda não foi efetivado.

**Cláusula Segunda:** Fica prorrogado o prazo final para execução da obra contratada, passando a ser de mais cento e vinte (120) dias.

**Cláusula Terceira:** As demais cláusulas do contrato acima referido permanecem inalteradas, vigorando nos mesmos termos.

Dom Pedro de Alcântara, 27 de dezembro de 2022.

Alexandre Evaldt Model  
Prefeito Municipal  
Representante da Contratante

José Valci de Souza  
Representante Legal do Contratado

---

Este aditivo contratual se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.  
Dom Pedro de Alcântara, 27 de dezembro de 2022.

**GIOVANI PACHECO TRAJANO**  
Assessor Jurídico – OAB/RS 44.575