



**Prefeitura Municipal**  
**Dom Pedro de Alcântara**  
**Rio Grande do Sul - Brasil**

**SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL**

**CONTRATO Nº 10/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2024 – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA**


**CONTRATADO: JAILTO DA ROSA SILVA E CIA LTDA**


As partes contratadas, devidamente qualificadas no instrumento de origem, por seus representantes e responsáveis técnicos abaixo subscritos, resolvem de comum acordo aditar o contrato nº 10/2024, firmado em 01/02/2024, nos seguintes termos:

**Cláusula Primeira:** Constitui o objeto deste aditivo prorrogação do prazo para execução da obra em mais 20 (vinte) dias.


**Cláusula Segunda:** As demais cláusulas do contrato acima referido permanecem inalteradas, vigorando nos mesmos termos.

Dom Pedro de Alcântara, 30 de março de 2024.

  
ALEXANDRE MODEL EVALDT  
Prefeito Municipal  
Representante do Contratante

  
JAILTO DA ROSA SILVA  
Representante da Contratada

**Este instrumento se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica em 30/01/2024.**

  
Giovani Pacheco Trajano  
Advogado – OAB/RS 44.575