Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcdntara

Obra: ENXAMEL E PEITORIL DE MADEIRA EM GRAPIA
Local: AV. CENTRAL
Data:17 DE OUTUBRO DE 2023

etapa preco mesl/% mes2/%

1. ENXAMEL E PEITORIL DE MADEIRA EM GRAPIA RS 48.833,32 24.416,66 24.416,66
TOTALDAO

PRERC B RS 48.833,32 50,00% 50,00%

o bus At

Alexandre Model Evaldt
Prefeito Municipal
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