



**Prefeitura Municipal**  
**Dom Pedro de Alcântara**  
**Rio Grande do Sul - Brasil**

**MURAL**

Fixado em 10/3/2023

Retirado em 04/4/2023

Assinatura do Funcionário

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 14/2023

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA

**CONTRATADO:** JRV CONSTRUTORA LTDA

As partes contratadas, devidamente qualificadas no instrumento de origem, por seus representantes e responsáveis técnicos abaixo subscritos, resolvem de comum acordo aditar o contrato nº 14/2023, firmado em 23/02/2023, nos seguintes termos:

**Cláusula Primeira:** Constitui o objeto deste aditivo contratual a inclusão de itens de mão de obra e materiais do *item 1.1.a.* do contrato original, conforme projeto, memorial descritivo, cronograma e planilha orçamentária elaborados pelo responsável técnico do Município Jonas Leffa Schwanck, com a devida análise e aceite do responsável técnico da Contratada, Robson Porto da Cunha.

**Cláusula Segunda:** O valor do presente aditivo contratual é de R\$ 11.535,24 (onze mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), sendo que o pagamento será efetuado conforme andamento da obra, mediante medição por funcionário credenciado do Município, sendo ainda retidos por parte do Município os valores referentes a encargos sociais e tributários previstos em lei.

**Cláusula Terceira:** A empresa executante deverá seguir rigorosamente as especificações constantes nas plantas que compõem o projeto e no memorial descritivo referentes a construção objeto deste aditivo, ambos anexos a este instrumento, sendo que o objeto será por empreitada global, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra.

**Cláusula Quinta:** As despesas do presente aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Projeto: 1607

Elemento: 44905199

Recurso: 1500





**Prefeitura Municipal**  
**Dom Pedro de Alcântara**  
**Rio Grande do Sul - Brasil**


**Cláusula Sexta:** As demais cláusulas do contrato acima referido permanecem inalteradas, vigorando nos mesmos termos.

Dom Pedro de Alcântara, 10 de março de 2023.

  
ALEXANDRE MODEL EVALDT  
Prefeito Municipal  
Representante do Contratante

  
JAILSON RABELO TRAJANO  
Representante do Contratado

  
JONAS LEFFA SCHWANCK  
Fiscal do Contrato e Responsável  
Técnico do Contratante

  
ROBSON PORTO DA CUNHA  
Responsável Técnico do Contratado

Testemunhas:

1 - \_\_\_\_\_


2- \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Este aditivo contratual contrato se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Dom Pedro de Alcântara, 10 de março de 2023.

  
GIOVANI PACHECO TRAJANO  
Assessor Jurídico – OAB/RS 44.575