



**Prefeitura Municipal
Dom Pedro de Alcântara
Rio Grande do Sul - Brasil**

TERCEIRO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 14/2023

Processo Administrativo 113/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA


CONTRATADO: JRV CONSTRUTORA LTDA


As partes contratadas, devidamente qualificadas no instrumento de origem, por seus representantes e responsáveis técnicos abaixo subscritos, resolvem de comum acordo aditar o contrato nº 14/2023, firmado em 23/02/2023, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira: Constitui o objeto deste aditivo contratual a prorrogação do prazo para execução da obra, majorando-se em mais 30 (trinta dias) o prazo previsto na Cláusula Terceira do contrato original.

Cláusula Segunda: As demais cláusulas do contrato acima referido permanecem inalteradas, vigorando nos mesmos termos.

Dom Pedro de Alcântara, 26 de junho de 2023.


ALEXANDRE MODEL EVALDT
Prefeito Municipal
Representante do Contratante


JAILSON RABELO TRAJANO
Representante do Contratado

Este aditivo contratual contrato se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

**GIOVANI PACHECO TRAJANO
Assessor Jurídico – OAB/RS 44.575**