



Prefeitura Municipal
Dom Pedro de Alcântara
Rio Grande do Sul - Brasil

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 41/2023

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA

CONTRATADO: BM TERRAPLANAGENS LTDA

As partes contratadas, devidamente qualificadas no instrumento de origem, por seus representantes, resolvem de comum acordo aditar o contrato nº 41/2023, firmado em 29/05/2023, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira: Constitui o objeto deste aditivo contratual a majoração das horas de retroescavadeiras contratadas, incluindo-se mais 24h (vinte e quatro horas) para recuperação de estradas vicinais do Município de Dom Pedro de Alcântara.

Cláusula Segunda: Considerando o valor contratado da hora de retroescavadeira em R\$ 190,00 (cento e noventa reais), o valor do presente aditivo contratual é de R\$ 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais), sendo que o pagamento será efetuado após a prestação total do serviço.

Cláusula Terceira: O prazo de execução dos serviços é de 15 (quinze) dias a partir da data de assinatura deste instrumento, desta feita, o contrato original fica também prorrogado no mesmo prazo.

Cláusula Quinta: As despesas do presente aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Projeto: 2701 Elemento: 3390399913 Recurso: 1500

Cláusula Sexta: As demais cláusulas do contrato acima referido permanecem inalteradas, vigorando nos mesmos termos.

Dom Pedro de Alcântara, 28 de junho de 2023.


ALEXANDRE MODEL EVALDT
Prefeito Municipal
Representante do Contratante


MANOEL WEBBER MAGNUS
Representante do Contratado



Prefeitura Municipal
Dom Pedro de Alcântara
Rio Grande do Sul - Brasil

Este aditivo contratual contrato se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Dom Pedro de Alcântara, 28 de junho de 2023.


GIOVANI PACHECO TRAJANO
Assessor Jurídico – OAB/RS 44.575