



**Prefeitura Municipal  
Dom Pedro de Alcântara  
Rio Grande do Sul - Brasil**

**PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL**

**CONTRATO Nº 50/2023.**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 460/2023**

**CONTRATANTE:** Município de Dom Pedro de Alcântara

**CONTRATADO:** Invicta - Engenharia e Construções Ltda

**Cláusula Primeira:** As partes aqui contratadas, resolvem de comum acordo aditar o contrato nº 50/2023, datado de 07/08/2023, devido a mudança do cronograma físico e financeiro.

**Cláusula Segunda:** Fica prorrogado o prazo final para execução da obra contratada, passando a ser de mais trinta (30) dias.

**Cláusula Terceira:** As demais cláusulas do contrato acima referido permanecem inalteradas, vigorando nos mesmos termos.

Dom Pedro de Alcântara, 06 de outubro de 2023.

Alexandre Evaldt Model  
Prefeito Municipal  
Representante da Contratante

Jonas Leffa Schwarick  
Fiscal do Contrato  
Responsável Técnico da Contratante

JORGE RENÉ PALOMBO RODRIGUEZ  
Representante do Contratado e Responsável Técnico

---

Este aditivo contratual se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.  
Dom Pedro de Alcântara, 06 de outubro de 2023.

GIOVANI PACHECO TRAJANO  
Assessor Jurídico – OAB/RS 44.575