



**Prefeitura Municipal  
Dom Pedro de Alcântara  
Rio Grande do Sul - Brasil**

**TERCEIRO ADITIVO CONTRATUAL**

**CONTRATO Nº 47/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 608/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA**

**CONTRATADO: JRV CONSTRUTORA LTDA**

As partes contratadas, devidamente qualificadas no instrumento de origem, por seus representantes, resolvem de comum acordo aditivar o contrato nº 47/2023, datado de 18/07/2023, nos seguintes termos:

**Cláusula Primeira:** Constitui o objeto deste aditivo contratual a prorrogação do prazo para execução da obra referente a Construção da Sala de Aula, passando a ser de mais trinta (30) dias.

**Cláusula Segunda:** As demais cláusulas do contrato acima referido permanecem inalteradas, vigorando nos mesmos termos.

Dom Pedro de Alcântara, 16 de novembro de 2023.

ALEXANDRE MODEL EVALDT  
Prefeito Municipal  
Representante do Contratante

JAILSON RABELO TRAJANO  
Representante do Contratado

**Este instrumento se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.  
Em**

Giovani Pacheco Trajano  
Advogado – OAB/RS 44.575