



**Prefeitura Municipal**  
**Dom Pedro de Alcântara**  
**Rio Grande do Sul - Brasil**

QUARTO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 47/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 608/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA

CONTRATADO: JRV CONSTRUTORA LTDA

As partes contratadas, devidamente qualificadas no instrumento de origem, por seus representantes, resolvem de comum acordo aditar o contrato nº 47/2023, datado de 18/07/2023, nos seguintes termos:

**Cláusula Primeira:** Constitui o objeto deste aditivo contratual a prorrogação do prazo para execução da obra referente a Construção da Sala de Aula, passando a ser de mais dez (10) dias.


**Cláusula Segunda:** As demais cláusulas do contrato acima referido permanecem inalteradas, vigorando nos mesmos termos.

Dom Pedro de Alcântara, 18 de dezembro de 2023.

  
ALEXANDRE MODEL EVALDT  
Prefeito Municipal  
Representante do Contratante

  
JAILSON RABELO TRAJANO  
Representante do Contratado

Este instrumento se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica em 18/12/2023.

  
Giovani Pacheco Trajano  
Advogado – OAB/RS 44.575