



Prefeitura Municipal
Dom Pedro de Alcântara
Rio Grande do Sul - Brasil

QUINTO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 47/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 608/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA

CONTRATADO: JRV CONSTRUTORA LTDA


As partes contratadas, devidamente qualificadas no instrumento de origem, por seus representantes, resolvem de comum acordo aditar o contrato nº 47/2023, datado de 18/07/2023, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira: Constitui o objeto deste aditivo contratual a prorrogação do prazo para execução da obra referente a Construção da Sala de Aula, passando a ser de mais vinte (20) dias.


Cláusula Segunda: As demais cláusulas do contrato acima referido permanecem inalteradas, vigorando nos mesmos termos.

Dom Pedro de Alcântara, 27 de dezembro de 2023.


ALEXANDRE MODEL EVALDT
Prefeito Municipal
Representante do Contratante


JAILSON RABELO TRAJANO
Representante do Contratado

Este instrumento se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica em 27/12/2023.


Patrino Justo Lumertz
Advogada – OAB/RS 121.929