



**Prefeitura Municipal  
Dom Pedro de Alcântara  
Rio Grande do Sul - Brasil**

**SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL**

**CONTRATO Nº 70/2023**

**Processo Administrativo Nº 1.357/2023 – Tomada de Preços Nº 08/2023**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA**

**CONTRATADO: JRV CONSTRUTORA LTDA**

As partes contratadas, devidamente qualificadas no instrumento de origem, por seus representantes e responsáveis técnicos abaixo subscritos, resolvem de comum acordo aditar o contrato nº 70/2023, firmado em 07/11/2023, nos seguintes termos:

**Cláusula Primeira:** Constitui o objeto deste aditivo prorrogação do prazo para execução da obra em mais 45 (quarenta e cinco) dias.

**Cláusula Segunda:** As demais cláusulas do contrato acima referido permanecem inalteradas, vigorando nos mesmos termos.

Dom Pedro de Alcântara, 06 de maio de 2024.

ALEXANDRE MODEL EVALDT  
Prefeito Municipal  
Representante do Contratante

JAILSON RABELO TRAJANO  
Representante do Contratado

JONAS LEFFA SCHWANCK  
Fiscal do Contrato e Responsável  
Técnico do Contratante

ROBSON PORTO DA CUNHA  
Responsável Técnico do Contratado

**Este instrumento se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.**

Giovani Pacheco Trajano  
Advogado – OAB/RS 44.575