



Prefeitura Municipal
Dom Pedro de Alcântara
Rio Grande do Sul - Brasil

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 23/2024

Processo Administrativo Nº 144/2024 – Pregão Eletrônico Nº 07/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA

CONTRATADO: JOSÉ VALCI DE SOUZA & CIA

As partes contratadas, devidamente qualificadas no instrumento de origem, por seus representantes e responsáveis técnicos abaixo subscritos, resolvem de comum acordo aditar o contrato nº 23/2024, firmado em 13/03/2024, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira: Constitui o objeto deste aditivo contratual a inclusão de itens de mão de obra e materiais do contrato original para ampliação da drenagem do objeto da **Cláusula Segunda, Item 1.1 “b”** (Estrada Geral de Morro dos Leffa), em conformidade com as especificações elaboradas pelo responsável técnico do Município, Jonas Leffa Schwanck, devidamente analisadas e aceitas pela contratada.

Cláusula Segunda: O valor do presente aditivo contratual é de **R\$ 18.458,93 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos)**.


Cláusula Terceira: As despesas do presente aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:


Projeto: 1601 - Elemento: 4490519199 - Recurso: 1754.


Cláusula Quarta: As demais cláusulas do contrato acima referido permanecem inalteradas, vigorando nos mesmos termos.

Dom Pedro de Alcântara, 16 de maio de 2024.


Alexandre Evaldt Model
Prefeito Municipal


José Valci de Souza
Representante do Contratado


Jonas Leffa Schwanck
Fiscal do Contrato e Responsável
Técnico do Contratante


José Cirineu Corrêa Santos Junior
Responsável Técnico do Contratado



Prefeitura Municipal
Dom Pedro de Alcântara
Rio Grande do Sul - Brasil

Este instrumento se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica em 16/05/2024.

Giovanni Pacheco Trajano
Advogado – OAB/RS 44.575