



Prefeitura Municipal
Dom Pedro de Alcântara – RS
Rio Grande do Sul - Brasil

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Concedente: Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria do Trabalho Emprego e Desenvolvimento Profissional			CNPJ: 43.800.726/0001-11	
Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 1501, 14º andar, Centro Histórico				
Cidade: Porto Alegre		U.F.: Rio Grande do Sul	C.E.P.: 90119-900	DDD/Telefone: (51) 3288-7510
Nome do Representante: Gilmãr Sosselã			CPF:	
CI/Órgão Exp.:	Cargo: Secretário de Estado	Função: Secretário de Estado		Matrícula:

Órgão/Entidade Proponente Município de Dom Pedro de Alcântara			C.N.P.J. 01.640.339.0001-15	
Endereço da Prefeitura: Avenida Central, 89, Centro			Corede: Litoral Norte	
Cidade: Dom Pedro de Alcântara	U.F.: RS	C.E.P.: 95568-000	DDD/Telefone: (51) 3664-0011	
Conta Corrente: 04120735.0-0 DPA QUALIFICACAOPROF CONS POP 21 22	Banco: Banrisul	Agência: 0955	Praça de Pagamento: Torres/RS	
Nome do Responsável: Alexandre Model Evaldt			C.P.F. 704.832.640-91	
C.I./Órgão Expedidor: 1057669838/SSP/RS	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito Municipal		
Endereço do Prefeito (a): Estrada Geral, nº 2.310, Arroio dos Mengues, Dom Pedro de Alcântara/RS			C.E.P. 95568-000	
Home Page: www.dompedrodealcantara.rs.gov.br		E-mail: prefeito@dompedrodealcantara.rs.gov.br		

2 - OUTROS PARTICIPES

Nome:	C.N.P.J.
Endereço:	C.E.P.

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

*Título do Projeto Qualificação Profissional – Realização Cursos	Período de Execução:	
	Início: A partir da data de publicação no DOE	Término: 12 meses
Identificação do Objeto: O programa pretende a 2 cursos profissionalizantes: Panificação caseira com 25 alunos e três meses de duração; Artesanato para 12 alunos com duração de três meses.		



Prefeitura Municipal
Dom Pedro de Alcântara – RS
Rio Grande do Sul - Brasil

Justificativa da Proposição:

Dom Pedro de Alcântara município do litoral norte do Rio Grande do Sul, com área de 78km², população de 2.534 habitantes, IDH de 0,691, há uma distância de 180km da capital do Estado, sendo que a maioria desta população reside em área rural (1825 habitantes) e urbana (709 habitantes), tendo sua economia baseada essencialmente na agricultura.

O programa a ser desenvolvido visa a profissionalização e inserção de pessoas no mercado de trabalho.

Ao final da pandemia da Covid 19 a retomada econômica necessitará de investimento na qualificação profissional, por isto o presente projeto formará 37 pessoas do município em profissões que possuem carência e poderão ingressar facilmente no mercado de trabalho, assim como multiplicar o conhecimento adquirido para outras pessoas.

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
01	01	Realização de Cursos de Qualificação Profissional	Unid.	4	A partir da PDOE	12 meses a partir da PDOE

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
3.3.40.41	Contratação de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 59.466,66	R\$ 53.846,15	R\$ 5.620,51
TOTAL GERAL:		R\$ 59.466,66	R\$ 53.846,15	R\$ 5.620,51

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	Parcela única						
1	R\$ 53.846,15						

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	Parcela única						
1	R\$ 5.620,51						

7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de Prefeito Municipal de Dom Pedro de Alcântara/RS declaro, para fins de prova junto à Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a) Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.

a) Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal: Projeto 08.122.0801.2.801.000 Dotação 3.3.90.39.00 Valor de R\$ 51.870,85.

c) Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos



Prefeitura Municipal
Dom Pedro de Alcântara – RS
Rio Grande do Sul - Brasil

oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Dom Pedro de Alcântara, 15 de junho de 2023.

Alexandre Model Evaldt

Prefeito Municipal

Alexandre Model Evaldt

Prefeito Municipal

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Porto Alegre, _____ de _____ de 2022.

Gilmar Sossela

Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional