



**Prefeitura Municipal
Dom Pedro de Alcântara
Rio Grande do Sul - Brasil**

SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 52/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 832/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA

CONTRATADO: JRV CONSTRUTORA LTDA

As partes contratadas, devidamente qualificadas no instrumento de origem, por seus representantes e responsáveis técnicos abaixo subscritos, resolvem de comum acordo aditar o contrato nº 52/2023, firmado em 09/08/2023, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira: Constitui o objeto deste aditivo prorrogação do prazo para execução da obra em mais 60 (sessenta) dias.

Cláusula Segunda: As demais cláusulas do contrato acima referido permanecem inalteradas, vigorando nos mesmos termos.

Dom Pedro de Alcântara, 05 de fevereiro de 2024.

ALEXANDRE MODEL EVALDT
Prefeito Municipal
Representante do Contratante

JAILSON RABELO TRAJANO
Representante do Contratado

JONAS LEFFA SCHWANCK
Fiscal do Contrato e Responsável
Técnico do Contratante

ROBSON PORTO DA CUNHA
Responsável Técnico do Contratado

Este instrumento se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Patrine Lumertz Justo
Advogada – OAB/RS 121.929