



**Prefeitura Municipal  
Dom Pedro de Alcântara  
Rio Grande do Sul - Brasil**

**QUARTO ADITIVO CONTRATUAL**

**CONTRATO Nº 52/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 832/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA**

**CONTRATADO: JRV CONSTRUTORA LTDA**

As partes contratadas, devidamente qualificadas no instrumento de origem, por seus representantes e responsáveis técnicos abaixo subscritos, resolvem de comum acordo aditar o contrato nº 52/2023, firmado em 09/08/2023, nos seguintes termos:

**Cláusula Primeira:** Constitui o objeto deste aditivo prorrogação do prazo para execução da obra em mais 60 (sessenta) dias.

**Cláusula Segunda:** As demais cláusulas do contrato acima referido permanecem inalteradas, vigorando nos mesmos termos.

Dom Pedro de Alcântara, 09 de abril de 2024.

ALEXANDRE MODEL EVALDT  
Prefeito Municipal  
Representante do Contratante

JAILSON RABELO TRAJANO  
Representante do Contratado

**Este instrumento se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.**

Giovani Pacheco Trajano  
Advogado – OAB/RS 44.575